



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

disp. n. 2

di data **28.07.2014**

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

(art.11 statuto Fondazione - nominato con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2219 di data 11 settembre 2009)

OGGETTO:

Art. 24 del ROF: adozione della pianificazione –stralcio delle procedure di gara e delle trattative dirette e negoziate per l'anno 2014 della Fondazione Edmund Mach.

IL PRESIDENTE

- L'art. 24 del regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), dispone testualmente: *1. Alla pianificazione delle procedure di gara e delle trattative dirette provvede il presidente, con il supporto del comitato di direzione, in coerenza con i documenti programmatici di cui all'art. 15. 2. Il presidente relaziona periodicamente al Consiglio di amministrazione sull'andamento delle procedure di gara e delle decisioni relative a trattative dirette.*
- Dal 2013 vengono programmate anche le esigenze di approvvigionamento di forniture, servizi e lavori acquisibile tramite trattativa diretta. Chiaramente esigenze straordinarie o che comunque ad oggi non programmate, né programmabili, andranno ad integrare la presente pianificazione.
- Nella seduta del 20/12/2013 il CdA ha adottato il bilancio di previsione 2014, il piano attuativo annuale, ed il piano annuale degli investimenti della FEM.
- Con nota mail del 20/2/2014 il Servizio amministrativo ha richiesto ai centri ed alle altre articolazioni della FEM le proprie esigenze e di specificare le ragioni della mancata attivazione delle procedure di gara pianificate per il 2013 e non ancora attivate, eventualmente chiedendone nuovamente l'attivazione per il 2014. Nella medesima nota è stato spiegato l'iter di approvazione della pianificazione, chiedendo di presentare le esigenze entro il 3/3/2014.
- Le esigenze di forniture, servizi e lavori sono state presentate, rispettivamente in data 28.2.14 il CIF, 3.3.14 il CRI, 4.3.14 il CTT, 4.3.14 il SIOC, 7.3.14 l'AZA, il 26.2.14 l'Ufficio Pianificazione e 3.3.14 l'UMA della Direzione Generale.
- Il Servizio amministrativo/ASGA ha predisposto una prima proposta di pianificazione per un totale di 25 procedure di gara e di 35 trattative dirette. Il comitato si è riservato di discuterne.
- In data 27.3.14, si è tenuto un incontro nel corso del quale sono state esaminate le proposte di investimento, e relativa procedura di acquisto, della Direzione Generale; è infatti in corso la ridefinizione dei rapporti tra Patrimonio del Trentino S. p. A. e FEM, riguardo agli interventi immobiliari strategici ed anche a quelli di manutenzione degli immobili; a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli di amministrazione, saranno sottoscritte specifiche convenzioni.
- Il Comitato esecutivo, nella seduta del 23.4.14, ha adottato una variazione di bilancio per investimenti del CRI hardware/software.
- Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24.6.14, ha approvato il Bilancio d'esercizio 2013 ed individuato in via definitiva l'avanzo sulla parte corrente per l'eventuale destinazione in spese d'investimento;
- Alla data odierna, è ancora in corso l'istruttoria per addvenire al rinnovo della Convenzione – quadro che disciplina i rapporti tra PAT, PdT e FEM per la gestione del patrimonio immobiliare;
- In considerazione della disponibilità di nuove risorse finanziarie (avanzo 2013), dell'emergere di nuove esigenze, e della necessità di adottare una rinnovata disciplina della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, si ritiene di approvare una pianificazione parziale (stralcio) delle procedure di gara e delle procedure negoziate e trattative dirette, riservandosi un ulteriore esame ed eventuale approvazione della pianificazione definitiva entro la fine dell'anno;
- Il comitato di direzione ha esaminato ed approvato, in data 9.7.2014, la proposta di pianificazione parziale (stralcio), di cui agli allegati sub. 1 – Procedure di gara, sub 2 – Procedure dirette e negoziate e sub 3 – Procedure sospese, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente disposizione. La proposta tiene conto ed autorizza le procedure di gara e negoziate già avviate per esigenze indifferibili di funzionamento della FEM.

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 10 dello Statuto della Fondazione E. Mach,
- visti gli artt. 23, 24 e 25 del ROF;
- vista la disposizione presidenziale n. 6 dd 9/5/2011 che ha adottato un atto di indirizzo per l'avvio della reingegnerizzazione della catena degli approvvigionamenti, con l'approvazione delle procedure acquisti, valutazione fornitori, gestione magazzino del Centro servizi operativi, istruzioni operative applicativo gare di appalto e pianificazione dei fabbisogni d'acquisto;

d i s p o n e

- 1) di adottare la pianificazione stralcio delle procedure di gara e delle trattative dirette della FEM per l'anno 2014 e di autorizzare in sanatoria le procedure di gara e negoziate già avviate per esigenze indifferibili di funzionamento della FEM, di cui agli allegati sub 1 e sub 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione in coerenza con i documenti programmatici adottati dal Consiglio di amministrazione in data 20/12/2013;
- 2) di sospendere, in attesa della definizione dei rapporti con Pdt e di una verifica sulle risorse finanziarie disponibili, le procedure di gara e negoziate riportate nell'allegato sub 3 che è anch'esso parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- 3) di demandare al Servizio amministrativo – ufficio ASGA, secondo quanto previsto dal ROF e dall'atto di indirizzo del 5/5/2011, l'avvio delle procedure, sulla base delle progettazioni adottate e trasmesse dai singoli centri/strutture, nel rispetto della graduazione di cui al punto 1), fino al perfezionamento del contratto;
- 4) di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 25 del ROF, i dirigenti sono responsabili del procedimento, nelle distinte fasi della progettazione ed esecuzione del contratto, mentre per la fase di affidamento fino al perfezionamento del contratto, responsabile del procedimento è il dirigente del SA.

=== o 0 o ===

RG/f.to Roberta Galli
FC/f.to Fabio Calliari
AB/f.to Alessandro Barbera

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Salamini
f.to Salamini

Allegato sub 1

Procedure di gara 2014

Struttura richiedente	Tipologia F/L/S	Tipologia gara	Oggetto	Criterio scelta P+B/E+V	Importo budget	Importo a base di gara	Data avvio pianificata	Data stipula contratto	Durata contratto	Budget di competenza	Strumenti centrali di committenza	Calendario/note	Riesame priorità luglio 2014
UMA	L	Cf	Rifacimento e potenziamento impianto illuminazione stradale	P+B	€ 87.000,00	€ 79.000,00	25/03/2014	30/05/2014	90	DG	no	Procedure avviate in assenza del provvedimento di approvazione della pianificazione per garantire il funzionamento dell'attività	COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO.
CTT	F	Cfr	Analizzatore MS	E+V	€ 204.960,00	€ 168.000,00	31/03/2014	18/08/2014		CTT 2014	no		PROCEDURA IN CORSO
UPIAN	F	Neg	Centrale biomassa	E+V	€ 1.500.000,00	€ 973.000,00	31/03/2014	31/08/2014	90	DG	no		COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO.
DG	S	PA o Neg	Gara acquisto e servizi c.d. Calore	P+B	€ 1242.692,00	€ 1.018.600,00	31/05/2014	30/09/2014	1 anno	DG	da verificare		PROCEDURA IN CORSO
DG	L	Cf	Lavori di realizzazione di tre impianti fotovoltaici e servizi accessori da installare sulle coperture di tre edifici facenti parte del complesso edilizio in disponibilità della Fondazione Edmund Mach.	P+B	€ 229.925,27	€ 199.069,50	15/07/2014	13/10/2014		DG	no		PROCEDURA IN CORSO
SA	F	Cfr	Fornitura toner e cartucce	P+B	€ 195.200,00	€ 160.000,00	01/08/2014	30/09/2014	2 anni	Tutti i centesimi	MEPAT	ASGA propone di esperire confronto concorrenziale mediante piattaforma MEPAT-MERCURIO	SI, APPROVATA
CIF	S	Cfr	BES - Bisogni Educativi Speciali	P+B	€ 95.160,00	€ 78.000,00	01/08/2014	10/09/2014			CIF 2014	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, invitando soggetti abilitati	SI, APPROVATA
CIF	S	Cfr	Agenzie viaggi per uscite didattiche	E+V	€ 122000,00	€ 100.000,00	15/08/2014	02/01/2015			CIF 2014	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
CIF	S	Cfr	Noleggio pullman con conducente	E+V	€ 24.400,00	€ 20.000,00	15/08/2014	02/01/2015			CIF 2014	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
ASGA	F	cfr	DPI - Dispositivi di protezione individuali	P+B	€ 183.000,00	€ 150.000,00	15/08/2014	01/09/2014	3 anni			Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
UMA	L	Cf	Lavori sistemazione pertinenze serre	P+B	€ 75.000,00	€ 60.000,00	01/09/2014	10/12/2014	60	CRI - finanziamento incerto	cottimi telematici	E' stato previsto da UMA su fondi CRI e da CRI su fondi UMAAsga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SI, APPROVATA
DG- Incarico Sicurezza	S	Cfr	VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTICADUTA	E+V	€ 66.115,70	€ 66.115,70	01/09/2014	19/01/2015	30	DG	MEPA	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
CRI	F	Cfr	HPC LOTTI DIVERSI CBC	E+V	€ 170.000,00	€ 139.344,26	15/09/2014	02/02/2015			CRI	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
CRI	F	Cfr	SEQUENZIATORE NUOVA GENERAZIONE	E+V	€ 140.000,00	€ 114.754,10	15/09/2014	02/02/2015			CRI	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
ASGA	S	Cfr	Servizio di medico competente	P+B	€ 128.100,00	€ 105.000,00	01/10/2014	01/01/2015	3 anni	DG	da verificare	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	APPROVATA. DA VALUTARE LA POSSIBILITA' DI VALERSI DEGLI STRUMENTI DI SISTEMA PAT

ASGA	S	Cfr	Servizio di consulenza al RSPP	P+B	€ 73.200,00	€ 60.000,00	01/10/2014	01/01/2015	3 anni	DG	da verificare	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
SIOC	S	Cfr	Sicurezza perimetrale	E+V	€ 110.000,00	€ 90000,00	01/10/2014	18/02/2015		I14210002I	da verificare	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA
CRI	L	Cf	Lavori sistemazioni esterne serre san michele	P+B	€ 50.000,00	€ 40.983,61	01/11/2014	09/02/2015		DG/CRI	cottimi telematici	Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SI, APPROVATA
DG	S	Cfr	Servizi vari: vigilanza, sfalcio, traslochi, spurgo, facchinaggio, officina, carrozziere	P+B			01/11/2014	30/01/2015		DG		Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SI, APPROVATA

Procedure attivate anche se non segnalate dalle strutture richiedenti

DG	F	PA	Opere d'arte per palazzo PRC	merito artistico	€ 20.000,00		01.05.2014			PdT	no	Predisposto bando di concorso	IN CORSO
SA	F	Cfr	Cancelleria	P+B	€ 90.000,00		01.05.2014		4 anni	Tutti i centri	si.	Gara su piattaforma MEPAT-Mercurio	GARA AGGIUDICATA

Allegato sub 2

Procedure dirette e negoziate 2014

Struttura richiedente	Tipologia F/L/S	Tipologia procedura	Oggetto	Criterio scelta P+B/E+V	Importo budget	Importo a base di negoziazione	Data avvio pianificata	Data stipula contratto	Budget di competenza	Strumenti centrali di committenza	Calendario/note	Riesame priorità luglio 2014	
SIOC	S	Sondaggio	Celebrazioni 140 anni	?	€ 23.800,00	€ 19.000,00	15/03/2014	09/04/2014	TUTTI I CENTRI	Da verificare	Procedure avviate in assenza del provvedimento di approvazione della pianificazione per garantire il funzionamento dell'attività	COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO	
SIOC	S	Sondaggio	Porte Aperte	?	€ 18.150,00	€ 15.000,00	20/03/2014	13/04/2014	TUTTI I CENTRI	Da verificare		COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO	
CTT	F	Sondaggio	3 Autovetture (1 Fiat panda e due Fiat sedici)	P+B	€ 40.000,00	€ 33.058,00	15/04/2014	10/05/2014	CTT 2013	No		COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO (I SOLA AUTO)	
SIOC	S	Affidamento diretto	A come Alpi 2014	E+V	€ 62.436,00	€ 51.600,00	01/05/2014	18/09/2014	DG	No		IN CORSO	
CIF	F	Sondaggio	Monitor PC	E+V	€ 6.100,00	€ 5.000,00	01/05/2014	01/09/2014	CIF 2014	MEPAT		COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO	
CIF	F	Sondaggio	Completamento arredi aule scolastiche	E+V	€ 48.800,00	€ 40.000,00	08/05/2014	01/09/2014	CIF 2014	MEPAT		COMPLETATA. CONTRATTI STIPULATI	
CIF	F	Sondaggio	Vestiaro invernale uscieri + scarpe	E+V	€ 12.200,00	€ 10.000,00	01/06/2014	26/06/2014	CIF 2014	MEPAT		IN CORSO	
SIOC	S	Sondaggio	Rilegature periodici	P+B	6000 - 8000	4900-6500	01/06/2014	26/06/2014	OI B00F0050I	No		COMPLETATA. CONTRATTO STIPULATO	
UMA	F	Sondaggio	Acquisto gruppo elettrogeno zona sud (centro fittico CTT)	P+B	€ 38.000,00	€ 32.000,00	01/08/2014	26/08/2014	DG	Da verificare		Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SI, APPROVATA
CIF	F	Sondaggio	Acquisto generi alimentari vari per lavorazioni laboratorio agroalimentare	E+V	€ 6.100,00	€ 5.000,00	01/08/2014	26/08/2014	CIF 204	No		Asga propone di scegliere un contraente quadro mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA
CIF	F	Sondaggio	Acquisto carni varie per lavorazioni laboratorio agroalimentare	E+V	€ 18.300,00	€ 15.000,00	01/08/2014	26/08/2014	CIF204	No	Asga propone di scegliere un contraente quadro mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
CIF	F	Sondaggio	Acquisto bottiglie, tappi e vasi in vetro per laboratorio agroalimentare	P+B	€ 4.880,00	€ 4.000,00	15/08/2014	09/09/2014	CIF 204	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
SIOC	F	Sondaggio	endbuild - gestione convezioni, parco autovetture	E+V	€ 12.200,00	€ 10.000,00	15/08/2014	14/09/2014	SIOC	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
CIF	F	Sondaggio	Acquisto latte crudo per lavorazioni laboratorio agroalimentare	E+V	€ 12.200,00	€ 10.000,00	15/08/2014	09/09/2014	CIF204	No	Asga propone di scegliere un contraente quadro mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
CIF	S	Affidamento diretto	Noleggio palazzetto	-	€ 13.000,00	€ 13.000,00	15/08/2014	09/09/2014	CIF 2014	No	-	SI, APPROVATA	
CIF	F	Sondaggio	Comodato gratuito libri di testo	P+B	€ 20740,00	€ 17.000,00	15/08/2014	09/09/2014	CIF 2014	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
CIF	F	Sondaggio	Stampa registri e libretti	P+B	€ 6.100,00	€ 5.000,00	01/09/2014	26/09/2014	CIF 2014	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
CIF	F	Sondaggio	Realizzazione, elaborazioni e stampa di Annuario, brochure,...	P+B	€ 18.300,00	€ 15.000,00	01/09/2014	26/09/2014	CIF204	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
CIF	S	Sondaggio	Test d'ingresso	P+B	€ 6.100,00	€ 5.000,00	09/09/2014	26/09/2014	CIF 2015	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	
DG-Incarico Sicurezza	S	Sondaggio	INDAGINE AMBIENTALE RISCHIO CHIMICO	E+V	€ 10.000,00	€ 10.000,00	15/09/2014	10/10/2014	DG	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA	

SIOC	S	Sondaggio	Manutenzione Web FEM	P+B	€ 9680,00	€ 8.000,00	15/09/2014	10/10/2014	SIOC	Da verificare	Il proponente chiede la trattativa diretta. Asga propone di effettuare verifica di mercato e/o di valutare l'estensione del contratto su più annualità.	SI, APPROVATA
CTT	F	Sondaggio	Gasromatografo	E+V	€ 25.000,00	€ 20.492,00	0/10/2014	10/11/2014	CTT 2014	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA
SIOC	S	Sondaggio	espansione networking	P+B	€ 12200,00	€ 10.000,00	01/10/2014	26/10/2014	I14210002I	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA
SIOC	S	Sondaggio	aggiornamento server Domain Controller Windows	E+V	€ 22.000,00	€ 18.000,00	01/10/2014	26/10/2014	I14210002I	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA
SIOC	F	Sondaggio	espansione VoIP	P+B	€ 6.10000	€ 5.000,00	01/11/2014	26/11/2014	I14210002I	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA
SIOC	S	Sondaggio	espansione sistema multimedia (multicabale videocenter + gw skype)	P+B	€ 12.200,00	€ 10.000,00	01/11/2014	26/11/2014	I14210002I	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SI, APPROVATA
UPIAN	F	Sondaggio	acquisto arredi parco	P+B	€ 30000,00	€ 24.590,16	15/11/2014	10/12/2014	DG	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato. Va verificata collaborazione con PAT	SI, APPROVATA
AZA	F	Sondaggio	Fitosanitari	P+B	€ 90.000,00	€ 73.770,49	15/1/2014	10/12/2014	AZA 2015	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato, per l'anno agricolo 2015	SI, APPROVATA
AZA	F	Sondaggio	Concimi	P+B	€ 30.000,00	€ 24.590,16	15/11/2014	10/12/2014	AZA 2015	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato, per l'anno agricolo 2015	SI, APPROVATA
AZA	F	Sondaggio	Materiali impianti	P+B	€ 30.000,00	€ 24.590,16	15/11/2014	10/12/2014	AZA 2015	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato, per l'anno agricolo 2015	SI, APPROVATA

Allegato sub 3 - Procedure sospese

Procedure di gara 2014 - sospese

Struttura richiedente	Tipologia F/L/S	Tipologia gara	Oggetto	Criterio scelta P+B/E+V	Importo budget	Importo a base di gara	Durata contratto	Budget di competenza	Strumenti centrali di committenza	Calendario/note	Riesame priorità luglio 2014
CRI	F	PA	SEQUENZIATORE ALTA RESA	E+V	€ 400.000,00	€ 327.868,85		finanziamento incerto	no	Asga propone una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006	SOSPESA PER VERIFICA BUDGET CRI
UMA	F	Cf	Lavori divesi di manutenzione straordinaria (5 procedure non ancora individuabili)	P+B	€ 122.000,00	€ 100.000,00	-	DG o altri Centri	cottimi telematici	Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT
UMA	F	Cfr	Potenziamento impianto videosorveglianza cc	P+B	€ 75.000,00	€ 60.000,00	60	DG	no	Asga propone di esperire confronto concorrenziale, ai sensi della L.P. n. 23/1990	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT
UMA	L	Cf	lavori realizzazione fermata BUS presso centro scolastico	P+B	€ 82.000,00	€ 68.000,00	60	DG	cottimi telematici	Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT
UMA	L	Cf	Lavori di sistemazione biblioteca (zona nord ex Martinelli)	P+B	€ 50.000,00	€ 61.000,00	60	DG - finanziamento incerto	cottimi telematici	Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT
UPIAN	L	Cf	progetto verde	P+B	€ 200.000,00	€ 163.944,43		DG	cottimi telematici	Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SOSPESA - VERIFICA CON PAT E PDT
DG	L	Cf	lavori di manutenzione ordinaria_6 diverse specializzazioni	P+B	€ 1.342.000,00	€ 1.100.000,00	4 anni	DG	cottimi telematici	Asga propone di esperire gara ufficiosa per cottimo fiduciario	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT

Procedure negoziate 2014 - sospese

SIOC	F	Sondaggio	Arredi biblioteca	E+V				finanziamento incerto	MEPAT	Finanziamento incerto. Asga propone di acquistare tramite MEPAT, previa RdO	SOSPESA per verifica budget
SIOC	F	Sondaggio	Espansione multimedia sala vindimian CRI	E+V	€ 18.300,00	€ 15.000,00		CRI	Da verificare	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT
AZA	L	Sondaggio	BIOBAC (sistema trattamento refluo miscelazione fitosanitari). Impianto	E+V	€ 25.000,00	€ 20.491,80		AZA 2014	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT
AZA	L	Sondaggio	BIOBAC (sistema trattamento refluo miscelazione fitosanitari). Predisposizione area e tettoia.	P+B	€ 25.000,00	€ 20.491,80		AZA 2014	No	Asga propone di scegliere il contraente mediante sondaggio di mercato	SOSPESA - RINNOVO RAPPORTI CON PDT