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Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

Settimana 21

Settimana 22

Settimana 23

Fase Durat'a (in giorn.i . Costo co'mplessivo fase Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17
naturali consecutivi) di lavoro
1 Firma del contratto 1 €0,00
2 Approvigionamento materiale e costruzione caldaia 97 €566.635,77 -8
=
©
3 Interventi edili nell'edificio di centrale 10 € 8.774,95 %
Q
Q
4 Smantellamento caldaia esistente 28 €0,00 =
(]
>
5 Smantellamento circuiti idraulici esistenti 14 € 1.400,00 L)
Q
c
6 Trasporto e montaggio caldaia a biomassa 28 €163.564,96 e
©
S
7 Montaggio meccanico cicuiti locale caldaie a metano 7 €22.989,83 'g
I
8 Montaggio meccanico cicuiti locale caldaia a biomassa 14 €71.938,77 b
()
=
9 Montaggio elettrico caldaia a biomassa 14 € 54.786,47 £
10 Collegamenti elettrici circuiti idraulici 7 € 27.393,23
11 Prove a freddo e a caldo 12 €70.099,27
12 Collaudo prestazionale 2 .
Note:
1) I'attivita sara eseguita quando il carico termico richiesto dall'utenza raggiungera un valore
adeguato, conformemente a quanto previsto in capitolato.
. . . . s . €35.049,64 € 75.940,88 €116.832,12 € 157.723,36 € 198.614,60 € 239.505,84 €280.397,08 €321.288,32 €364.812,05 €411.845,75 € 453.436,99 €495.028,23 €535.919,48 €576.810,72 €617.701,96 € 658.593,20 €699.484,44 € 763.365,51 € 826.728,13 €917.483,98 €958.375,22 €987.583,25
Importo progressivo settimanale dei lavori realizzati (esclusi €£987.583 25
oneri sicurezza) 3,55% 7,69% 11,83% 15,97% 20,11% 24,25% 28,39% 32,53% 36,94% 41,70% 45,91% 50,13% 54,27% 58,41% 62,55% 66,69% 70,83% 77,30% 83,71% 92,90% 97,04% 100,00%




